

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента обеспечения и развития системы оценки качества профессионального образования
ФГБОУ ДПО ИРПО


Уфимцев Д.А.

« 21 » февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор ФГБОУ ДПО ИРПО


Наумова С.И.

« 21 » февраля 2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цель: Обеспечение в соответствии с пунктами 19 и 21 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 года № 800, оценочными материалами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена в 2025 году.

Задачи:

- а) обеспечить реализацию положений Порядка разработки, публикации и хранения оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (далее – Институт);
- б) осуществлять координацию и контроль за подготовкой, разработкой и публикацией оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена базового и профильного уровней (далее – оценочные материалы);
- в) обеспечить высокое качество оценочных материалов.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ):

№ п/п	Наименование КПЭ	Значение показателя
1.	Количество разработанных оценочных материалов	не менее 500 шт.
2.	Удельный вес охвата профессий и специальностей среднего профессионального образования, по которым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена и (или) по которым реализуются образовательные программы среднего профессионального образования с применением новой образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»	100%
3.	Срок публикации утвержденных оценочных материалов на сайте Института	не позднее 1 октября 2024 г.

Мероприятия и этапы плана:

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации
I. Подготовительные мероприятия		
1.	Разработка и утверждение порядка разработки, публикации и хранения оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена	Февраль 2024 года
2.	Проведение работ по определению объемов разработки оценочных материалов	Февраль 2024 года
3.	Проведение опроса организаций-работодателей в рамках формирования содержания оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня	До 29 февраля 2024 года, далее - в течение 2024 года
4.	Подготовка чек-листов по проверке (самопроверке) проектов оценочных материалов	Февраль 2024 года
5.	Подготовка и утверждение объявления о приеме заявок на разработку оценочных материалов	До 22 февраля 2024 года
6.	Согласование проекта перечня профессий, специальностей (с учетом квалификаций, направленностей) среднего профессионального образования, по которым осуществляется разработка оценочных материалов с ФУМО СПО	До 26 февраля 2024 года
7.	Публикация объявления о приеме заявок на разработку оценочных материалов	29 февраля 2024 года
8.	Информирование о публикации объявления о сборе заявок на разработку оценочных материалов органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования, иных заинтересованных профессиональных и отраслевых объединений и сообществ	С 29 февраля 2024 года до обеспечения всех оценочных материалов экспертами-разработчиками
9.	Подготовка и утверждение Методических указаний по разработке оценочных материалов	Март 2024 года

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации
10.	Утверждение состава Комиссии по отбору экспертов-разработчиков оценочных материалов (далее - Комиссия) приказом Института	До 14 марта 2024 года
11.	Утверждение перечня профессий, специальностей (с учетом квалификаций, направленностей) среднего профессионального образования, по которым осуществляется разработка оценочных материалов в 2024 году приказом Института (далее -Перечень)	До 14 марта 2024 года. По мере необходимости Перечень может уточняться
12.	Прием заявок от претендентов в эксперты-разработчики оценочных материалов (за два рабочих дня до заседания Комиссии)	До 14 марта 2024 года включительно; до 5 апреля 2024 года включительно; до 19 апреля 2024 года включительно; до 2 мая включительно.
13.	Проведение дополнительных отборов кандидатов в эксперты-разработчики оценочных материалов (при необходимости)	В иные сроки, установленные объявлениями о дополнительном сборе заявок по согласованию с проректором Института, курирующим деятельность Департамента
14.	Верификация и формирование списка претендентов в эксперты-разработчики оценочных материалов, резервного состава экспертов-разработчиков для Комиссии	До 19 марта 2024 года включительно; до 9 апреля 2024 года включительно; до 23 апреля 2024 года включительно; до 6 мая 2024 года.
15.	Предоставление списка претендентов в эксперты-разработчики оценочных материалов, резервного состава экспертов-разработчиков членам Комиссии для предварительного ознакомления	20 марта 2024 года; 10 апреля 2024 года; 24 апреля 2024 года; 7 мая 2024 года.
16.	Утверждение состава экспертов-разработчиков оценочных материалов, резервного состава экспертов-разработчиков протоколом заседания Комиссии	22 марта 2024 года; 12 апреля 2024 года; 26 апреля 2024 года; 13 мая 2024 года.
17.	Публикация результатов отбора экспертов-разработчиков оценочных материалов на официальном сайте Института	26 марта 2024 года; 16 апреля 2024 года; 27 апреля 2024 года; 14 мая 2024 года.
18.	Сбор и верификация документов для заключения срочных трудовых договоров с экспертами-разработчиками оценочных материалов	27.03-02.04.2024 17.04-23.04.2024 02.05-08.05.2024 15.05-21.05.2024
19.	Заключение срочных трудовых договоров и старт разработки оценочных материалов	По отдельному графику

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации
20.	Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Основы разработки оценочных материалов демонстрационного экзамена» (36 академических часов) совместно с Управлением образовательно-просветительских программ и мероприятий	03.04-10.04.2024 09.04-16.04.2024 15.04-22.04.2024 22.04-27.04.2024 14.05-21.05.2024 23.05-30.05.2024
21.	Апробация информационной системы по разработке оценочных материалов	До 1 апреля 2024 года
22.	Разработка и утверждение индивидуальных планов (графиков) разработки оценочных материалов	20 марта 2024 года
23.	Подготовка презентаций, видеороликов по инструктивному и методическому сопровождению разработки оценочных материалов	До 25 марта 2024 года, далее - по мере необходимости
24.	Распределение экспертов-разработчиков между кураторами групп экспертов-разработчиков	26 марта 2024 года; 16 апреля 2024 года; 27 апреля 2024 года; 14 мая 2024 года.
25.	Создание чатов(-ов) в мессенджерах с экспертами-разработчиками оценочных материалов	26 марта 2024 года
26.	Ведение чатов в мессенджерах с экспертами-разработчиками оценочных материалов	Постоянно
II. Мероприятия по разработке оценочных материалов		
27.	Установочный брифинг «О старте разработки оценочных материалов для проведения ДЭ в 2025 году»	28 марта 2024 года; 18 апреля 2024 года; 3 мая 2024 года; 16 мая 2024 года.
28.	Организация и проведение обучающих методических мероприятий для экспертов-разработчиков оценочных материалов	По отдельному графику
29.	Формирование и утверждение протоколом заседания Комиссии составов инициативных рабочих групп по разработке оценочных материалов, в том числе с участием работодателей (при необходимости)	В течение срока, установленного индивидуальными планами (графиками) разработки оценочных материалов
30.	Осуществление разработки проектов оценочных материалов экспертами-разработчиками	Согласно индивидуальным планам (графикам) разработки оценочных материалов
31.	Осуществление контроля за этапами и сроками разработки оценочных материалов	В течение установленных сроков разработки оценочных материалов

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации
32.	Организация и проведение текущей проверки частей проектов оценочных материалов	В соответствии со сроками контрольных точек, установленными индивидуальными планами (графиками) разработки оценочных материалов
33.	Организация и проведение перекрестной проверки проектов оценочных материалов	В соответствии со сроками контрольных точек, установленными индивидуальными планами (графиками) разработки оценочных материалов
34.	Организация и проведение итоговой проверки проектов оценочных материалов	В соответствии со сроками контрольных точек, установленными индивидуальными планами (графиками) разработки оценочных материалов
35.	Осуществление особого контроля за наличием в составе оценочных материалов рецензий (экспертных заключений) от работодателей и образовательных организаций, реализующих соответствующие образовательные программы среднего профессионального образования, за исключением образовательной организации, являющейся работодателем эксперта-разработчика или связанной с ним гражданскими правовыми отношениям	В соответствии со сроками контрольных точек, установленными индивидуальными планами (графиками) разработки оценочных материалов
36.	Организация и проведение 1 этапа общественного обсуждения проектов оценочных материалов	По завершению разработки оценочных материалов и прохождению текущей проверки
37.	Организация и проведение независимой экспертизы или публичной защиты на заседании профильного ФУМО СПО проектов оценочных материалов (при необходимости)	Не позднее 31 июля 2024 года
38.	Публикация проектов оценочных материалов на сайте ФГБОУ ДПО ИРПО (публикация открытой части оценочных материалов) в рамках проведения 2 этапа общественного обсуждения	В период с 1 августа по 10 сентября 2024 года по отдельному графику
III. Мероприятия по утверждению и публикации оценочных материалов		
39.	Обеспечение утверждения оценочных материалов	Не позднее 25 сентября 2024 года
40.	Размещение оценочных материалов на сайте ФГБОУ ДПО ИРПО (публикация открытой части оценочных материалов)	Не позднее 1 октября 2024 года
41.	Организация информирования системы профессионального образования о публикации оценочных материалов на сайте ФГБОУ ДПО ИРПО	1 октября 2024 года
42.	Формирование отчета о разработке оценочных материалов	Не позднее 18 ноября 2024 года

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации
43.	Загрузка закрытой части оценочных материалов в специализированное программное обеспечение для использования, хранения и учета оценочных материалов	Не позднее 1 декабря 2024 года