

**Рекомендованный план мероприятий по организации
формирования ВЧ КИМ для проведения ГИА в форме ДЭ в субъектах Российской Федерации**

Мероприятия	Дата проведения мероприятия	Ответственные за проведение мероприятия	Участники мероприятия
Обеспечение доступа образовательных организаций к Конструктору ВЧ КИМ	до 01.10.2026	Региональный модератор	Кураторы ОО/разработчики
Информирование региональными модераторами образовательных организаций (кураторов ОО) о методических указаниях по формированию ВЧ КИМ	до 01.10.2026	Региональный модератор	Кураторы ОО/разработчики
Информирование региональными модераторами образовательных организаций (кураторов ОО) о руководствах пользователей по работе в Конструкторе ВЧ КИМ	до 01.10.2026	Региональный модератор	Кураторы ОО/разработчики
Информирование о видео-инструкциях для пользователей Конструктором ВЧ КИМ	05.10.2026	Региональный модератор	Кураторы ОО/разработчики
Вступление в чат региональных модераторов	до 05.10.2026	ФГБОУ ДПО ИРПО	Региональный модератор
Проведение методического часа "Мониторинг создания и выдачи доступов в Конструктор ВЧ КИМ"	12.10.2026	ФГБОУ ДПО ИРПО	Кураторы ОО/разработчики
Проведение еженедельных семинаров-совещаний с региональными модераторами	каждый пн в 10:00 МСК с 12.10.2026 по 01.12.2026	ФГБОУ ДПО ИРПО	Региональный модератор
Проведение методического часа "Организация и проведение экспертизы ВЧ КИМ работодателями"	26.10.2026	ФГБОУ ДПО ИРПО	Региональный модератор
Организация внесения первичных данных о ВЧ КИМ по всем профессиям и специальностям СПО региона, по которым планируется ДЭ профильного уровня	до 01.11.2026	Кураторы ОО	Разработчики
Проведение методического часа "Итоги проведения экспертизы ВЧ КИМ"	09.11.2026	ФГБОУ ДПО ИРПО	Региональный модератор
Проведение методического часа "Статистика готовности ВЧ КИМ по субъектам Российской Федерации"	23.11.2026	ФГБОУ ДПО ИРПО	Кураторы ОО/разработчики

Участие в групповых консультациях с кураторами ФГБОУ ДПО ИРПО	по запросу и отдельному графику	ФГБОУ ДПО ИРПО	Региональный модератор
Осуществление мониторинга формирования ВЧ КИМ на уровне субъекта Российской Федерации	до 01.12.2026	Региональный модератор	Разработчики
Осуществление мониторинга формирования ВЧ КИМ на уровне образовательной организации	до 01.12.2026	Куратор ОО	Разработчики
Обеспечение процесса утверждения уникальных ВЧ КИМ (модель 1)	до 01.12.2026	Куратор ОО	Разработчики, работодатели
Обеспечение процесса утверждения универсальных ВЧ КИМ (модель 2)	до 01.12.2026	Региональный модератор	Разработчики, работодатели
Фиксация завершения формирования ВЧ КИМ (модель 1)	до 01.12.2026	Куратор ОО	Куратор ОО
Фиксация завершения формирования ВЧ КИМ (модель 2)	до 01.12.2026	Региональный модератор	Региональный модератор
Публикация ответов на часто задаваемые вопросы https://de.firpo.ru/om/fvkim/faq/	с 12.10.2026 по 01.12.2026	ФГБОУ ДПО ИРПО	Региональный модератор, кураторы ОО